



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 сентября 2024г.

№ *1966-р*

Экз. № _____

г. Ульяновск

**Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Ульяновской области в 2025 году**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также согласно приказам Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Правилам формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085 и в целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план-график («Дорожную

015151

карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году (далее - Комплексный план-график).

2. Областному государственному автономному учреждению «Институт развития образования» (А.С. Андреев):

2.1. Обеспечить:

2.1.1. Организацию исполнения Комплексного плана-графика.

2.1.2. Информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году.

2.2. Довести Комплексный план-график до руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, осуществляющих управление в сфере образования, в течение двух рабочих дней со дня регистрации настоящего распоряжения.

2.3. Разместить Комплексный план-график на региональном сайте поддержки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в течение двух рабочих дней со дня регистрации настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. Довести настоящее распоряжение до руководителей муниципальных образовательных организаций в течение двух рабочих дней со дня его регистрации.

3.2. Разработать, утвердить и организовать реализацию Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории муниципального района и городского округа, в срок до 14 октября 2024 года.

3.3. Обеспечить:

3.3.1. Информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории муниципального района и городского округа Ульяновской области, о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2025 году, согласно утверждённым срокам.


3.3.2. Управление деятельностью муниципальных образовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и прохождению образовательных программ

основного общего и среднего общего образования в 2024 – 2025 учебном году.

4. Признать утратившим силу распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 02.10.2023 № 1974-р «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Министра просвещения и воспитания
Ульяновской области



И.В.Киселева

УТВЕРЖДЁН

распоряжением

Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской области

от 26.09.2024 № 1966-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
(«Дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования на территории Ульяновской области в 2025 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования (далее ГИА-9 и ГИА-11) на территории Ульяновской области		
1.1.	Проведение статистического анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Ульяновской области в 2024 году (включая дополнительный (сентябрьский) период)	До 15 октября 2024 года	Областное государственное автономное учреждение «Институт развития образования» (далее - ОГАУ «ИРО»)
1.2.	Подготовка статистико-аналитического отчёта об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	До 1 ноября 2024 года	ОГАУ «ИРО»
1.3.	Подготовка аналитических отчётов предметных комиссий по	Август 2025 года	Региональный центр

	итогах проверки развёрнутых ответов участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году		обработки информации (далее - РЦОИ) Председатели предметных комиссий
1.4.	Подготовка аналитических отчётов апелляционной комиссии по итогам рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 и разрешения спорных вопросов, возникающих в период проведения ГИА-9, ГИА-11 (включая дополнительный (сентябрьский) период)	До 15 октября 2024 года	РЦОИ Председатель апелляционной комиссии
1.5.	Размещение на официальном сайте информационной поддержки ГИА-9, ГИА-11 (www.igo73.ru) информационно-аналитических материалов по итогам проведения основного периода ГИА-9, ГИА-11	Ежегодно, до 1 сентября	ОГАУ «ИРО»
1.6.	Проведение в режиме видеоконференции расширенного заседания Совета Координаторов ГИА с участием руководителей органов управления образованием муниципальных образований Ульяновской области (далее – ОУО МОУО): основные итоги ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, пути совершенствования региональной модели организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	Октябрь 2024 года	Департамент общего образования Департамент по надзору и контролю в сфере образования ОГАУ «ИРО»
1.7.	Проведение межведомственного совещания органов исполнительной власти, задействованных при проведении ГИА, по обсуждению итогов ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь - ноябрь 2024 года	Департамент общего образования ОГАУ «ИРО» Департамент по надзору и контролю в сфере образования

Меры, направленные на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования			
2.	Меры, направленные на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования		ОГАУ «ИРО» Департамент по надзору и контролю в сфере образования
2.1.	Совещание с председателями предметных комиссий по итогам проведения ГИА-2024	Октябрь 2024 года	ОГАУ «ИРО» Департамент по надзору и контролю в сфере образования
2.2.	Совещание с руководителями муниципальных методических служб по итогам ГИА-2024 по использованию методических рекомендаций Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее - ФГБНУ ФИПИ) для учителей-предметников при подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА	Октябрь 2024 года	Департамент общего образования ОГАУ «ИРО»
2.3.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА	Октябрь 2024 года - апрель 2025 года	Департамент общего образования ОУО МОУО Общеобразовательные организации (далее - ОО)
2.4.	Организация стажировок учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА	Октябрь 2024 года - март 2025 года	ОУО МОУО
2.5.	Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА	Октябрь 2024 года - апрель 2025 года	ОО

2.6.	Проведение выездных стажировочных площадок	В течение 2024-2025 учебного года	ОГАУ «ИРО»
2.7.	Организация участия кандидатов на позиции председателей и заместителей председателей предметных комиссий в реализации программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» на базе ФГБНУ ФИПИ (Дистанционная форма обучения)	Сентябрь 2024 года – март 2025 года	ОГАУ «ИРО»
2.8.	Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов	Ноябрь 2024 года – март 2025 года	ОУО МОУО ОО
2.9.	Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее – ТДТ) обучающихся выпускных классов	Ноябрь 2024 года – март 2025 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
2.10.	Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету	Декабрь 2024 года – март 2025 года	ОГАУ «ИРО» Председатели предметных комиссий
2.11.	Проведение в режиме видеоконференции индивидуального и группового консультирования участников ТДТ и учителей-предметников по итогам проведения ТДТ по учебному предмету	Декабрь 2024 года – апрель 2025 года	ОГАУ «ИРО» Председатели предметных комиссий
2.12.	Организация вебинаров по наиболее трудным вопросам кодификатора содержания по отдельным учебным предметам	Октябрь 2024 года – март 2025 года	ОГАУ «ИРО» Председатели и эксперты

			предметных комиссий
2.13.	Создание базы данных передового педагогического опыта по разбору трудных вопросов и типичных ошибок основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)	В течение 2024-2025 учебного года	ОГАУ «ИРО»
3.	Нормативное правовое обеспечение ГИА		
3.1.	Формирование региональной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2025 году		
3.1.1.	Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА на территории Ульяновской области в 2025 году	В течение 2024-2025 учебного года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.1.	Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области (далее - МПИВ УО) «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Сентябрь 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.2.	Распоряжение МПИВ УО «Об участии в реализации программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году»	Октябрь 2024 года - март 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.3.	Распоряжение МПИВ УО «Об определении мест регистрации участников единого государственного экзамена и итогового сочинения (изложения) на территории Ульяновской области	Октябрь 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»

	в 2025 году»			
3.1.1.4.	Распоряжение МПив УО «О создании и организации работы регионального центра обработки информации в Ульяновской области в 2025 году»	Октябрь 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»	
3.1.1.5.	Распоряжение МПив УО «О порядке проведения информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Октябрь 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»	
3.1.1.6.	Распоряжение Правительства Ульяновской области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Декабрь 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»	
3.1.1.7.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении порядка подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ульяновской области в 2024-2025 учебном году»	Ноябрь 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»	
3.1.1.8.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 2024-2025 учебном году»	Ноябрь 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»	
3.1.1.9.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Декабрь 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»	
3.1.1.10.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной	Декабрь 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»	

	итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»		
3.1.1.11.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении порядка, состава и графика работы Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Декабрь 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.12.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении порядка работы и состава апелляционной комиссии Ульяновской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году»	Январь 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.13.	Распоряжение МПив УО «О порядке формирования предметных комиссий Ульяновской области в 2025 году»	Январь - февраль 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.14.	Распоряжение МПив УО «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Ульяновской области в 2025 году»	Февраль 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.15.	Распоряжение МПив УО «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобожденных от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала ГИА на территории Ульяновской области в 2025 году»	Февраль 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»

3.1.1.16.	Распоряжение МПив УО «Об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Февраль 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.17.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Март 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.18.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Март 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.19.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении порядка организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Февраль 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.20.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении положения и состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Апрель 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.21.	Распоряжение МПив УО «О проведении досрочного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Март - апрель 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»

	году»		
3.1.1.22.	Распоряжение МПив УО «О проведении тренировочных экзаменов в целях подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году»	Сентябрь 2024 года – март 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.23.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении инструкций по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пункте проведения экзаменов на территории Ульяновской области в 2025 году»	Апрель 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.24.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении инструкций по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пункте проведения экзаменов на территории Ульяновской области в 2025 году»	Апрель 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.25.	Распоряжение МПив УО «Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования на территории Ульяновской области в 2025 году о времени проведения экзамена и месте расположения пункта проведения экзамена»	Апрель 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.26.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов Ульяновской области в 2025 году»	Апрель - май 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
3.1.1.	Распоряжение МПив УО «Об утверждении состава	Апрель - май	МПив УО

27.	работников, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов Ульяновской области в 2025 году»	2025 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.1.28.	Распоряжение МПИВ УО «О порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования с результатами государственной итоговой аттестации»	Апрель 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.1.2.	Издание приказов по РЦОИ	В течение 2024-2025 учебного года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.1.	Об организации работы по обеспечению реализации Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2025 году с использованием дистанционных образовательных технологий	Октябрь 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.2.	О порядке подготовки и размещения информации на официальном сайте поддержки ГИА	Октябрь 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.3.	О подготовке обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации путём предоставления услуги по организации и проведению тренировочного диагностического тестирования	Октябрь - ноябрь 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.4.	Об утверждении плана-графика подготовки всех категорий работников к организации и проведению ГИА в 2025 году, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	Март 2025 года	ОГАУ «ИРО»

3.1.2.5.	О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления сбора сведений региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА	Ноябрь 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.6.	О технических и организационных требованиях к обмену информацией по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году	Ноябрь 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.7.	О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в региональной информационной системе (далее – РИС) ГИА в 2025 года	Декабрь 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.8.	О перечне и объёме информации, предоставляемой органами управления образованием муниципальных образований Ульяновской области в РИС, предельных сроках и формах её предоставления	Декабрь 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.9.	О перечне и объёме информации, получаемой РЦОИ от муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11, муниципальных операторов, необходимой для формирования и ведения РИС	Декабрь 2024 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.10.	Об участии в апробациях отдельных направлений Порядка проведения ГИА в 2023-2024 учебном году	В течение 2024-2025 учебного года в соответствии с графиком Рособнадзора	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.11.	О порядке подготовки пунктов проведения экзаменов к ГИА	Январь 2025 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.12.	Об организации работы РЦОИ и назначении работников РЦОИ, ответственных за отдельные направления деятельности РЦОИ в период организации и проведения ГИА в досрочный, основной, дополнительный (сентябрь) периоды	Февраль 2025 года	ОГАУ «ИРО»
3.1.2.	О порядке автоматизированного распределения участников	Март 2025 года	ОГАУ «ИРО»

13.	ГИА в пункты проведения экзаменов			
3.1.2.	Об организации оперативного информирования участников ГИА о результатах ГИА	Март 2025 года		ОГАУ «ИРО»
14.				
3.1.2.	Об организации работы Регионального центра онлайн-видеонаблюдения в период организации и проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительный (сентябрь) период	Март 2025 года		ОГАУ «ИРО»
15.				
3.1.2.	О проведении мониторинга итогов организации и проведения ГИА в день проведения экзаменов в досрочный, основной и дополнительный (сентябрь) период	Март 2025 года		ОГАУ «ИРО»
16.				
3.1.2.	О порядке обеспечения организационно-технологического сопровождения деятельности предметных и апелляционной комиссий	Февраль 2025 года		ОГАУ «ИРО»
17.				
3.1.2.	Об обеспечении информационной безопасности РЦОИ ОГАУ «ИРО»	Февраль 2025 года		ОГАУ «ИРО»
18.				
3.1.2.	О назначении ответственных лиц по защите персональных данных	Февраль 2025 года		ОГАУ «ИРО»
19.				
3.2.	Подготовка инструктивно-методических материалов и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году			
3.2.1.	Об информировании участников образовательных отношений о порядке и особенностях организации и проведения ГИА в 2025 году	Сентябрь 2024 года - май 2025 года		МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.2.2.	Об изменениях в содержании и структуре контрольных измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11 2025 года	Сентябрь - октябрь 2024 года		МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.2.3.	О формировании организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2025 году	Октябрь 2024 года		МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.2.4.	О порядке приёма заявлений на участие в ГИА в 2025 году	Октябрь 2024 года		МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО

3.2.5.	О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья	Ноябрь 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
3.2.6.	Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году	Ноябрь 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
3.2.7.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2024-2025 учебном году	Декабрь 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
3.2.8.	Об организации и проведении ГИА для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	Декабрь 2024 года	МПИВ УО УФСИН ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
3.2.9.	О порядке привлечения работников к организации и проведению ГИА в 2025 году	Январь 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.2.10.	О формировании сети пунктов проведения экзаменов и подготовке образовательных организаций, на базе которых созданы пункты проведения экзаменов к ГИА	Январь 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.2.11.	О порядке получения результатов ГИА, порядке подачи и рассмотрения апелляций	Февраль 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.2.12.	Об ответственности лиц, участвующих в организации и проведении ГИА	Март 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
3.2.13.	О порядке получения экзаменационных материалов в день проведения ГИА в основные сроки	Апрель 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»

3.2.14.	О проведении заключительных региональных совещаний-семинаров по подготовке всех категорий работников, участвующих в организации и проведении ГИА в день проведения экзамена в пункте проведения экзаменов	Апрель 2025 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
3.2.15.	Определение и утверждение минимального балла, подтверждающего освоение образовательных программ основного общего образования по учебным предметам	Апрель 2025 года	МПиВ УО
4.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1.	Формирование государственного задания на выполнение работы по обеспечению информационно-методического и организационно-технологического сопровождения ГИА-9, ГИА-11 в Ульяновской области в 2025 году и плановые периоды 2026, 2027 годов	Сентябрь 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
4.2.	<p>Включение в областной бюджет Ульяновской области на 2025 год расходов по строке «Образование», предусмотренных на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 для выполнения функций членов Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), тифлопереводчиков, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению безопасности при проведении экзаменов, членов предметных и апелляционной комиссий; - оплату работы лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 для выполнения функций членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, членов 	Сентябрь-октябрь 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»

	<p>предметных и апелляционной комиссий; - организацию видеонаблюдения в ППЭ; - обновление электронных подписей членов ГЭК; - приведение оборудования ППЭ, РЦОИ в соответствие с утверждёнными требованиями; - обеспечение работы каналов связи; - закупки систем подавления сигналов подвижной связи для оснащения ППЭ</p>		
4.3.	<p>Формирование перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих утверждённым требованиям информационной безопасности организации и проведения ГИА (далее – Перечень)</p>	Ноябрь 2024 года	МПиВ УО ОГАУ «ИРО»
4.4.	<p>Согласование с Наблюдательным Советом ОГАУ «ИРО» процедур закупок оборудования, программ, услуг, товаров в соответствии с утверждённым Перечнем: - услуги по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; - приобретение бумаги и немаркированных конвертов; - закупка картриджей; - услуги по организации и обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ; - обучение председателей предметных комиссий по организации проверки ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - обучение членов предметных комиссий по проверке ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - закупка систем подавления сигналов подвижной связи для</p>	В течение 2024-2025 учебного года	ОГАУ «ИРО»

	<p>оснащения ППЭ; - тиражирование бланков для проведения пробных экзаменов ГИА; - услуги по проведению периодического контроля государственной информационной системы (далее – ГИС) «РЦОИ»; - услуги по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для тестирования 9-х классов общеобразовательных организаций; - услуги по проведению тестирования обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций; - закупка ручных металлоискателей</p>		
4.5.	Размещение в установленном порядке заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА на территории Ульяновской области в 2024 году	В течение 2024-2025 учебного года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО
4.6.	Заключение в установленном порядке госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по организации и проведению ГИА	В течение 2024-2025 учебного года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
4.7.	Проведение работ, связанных с обновлением программного обеспечения ГИА	В течение 2024-2025 учебного года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
5.	Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА		
5.1.	Совещание в режиме видеоконференсвязи с руководителями ППЭ и руководителями ОО, на базе которых созданы ППЭ по вопросам организации и проведения ГИА в ППЭ	Январь 2025 года	ОГАУ «ИРО» Департамент по надзору и контролю в сфере образования
5.2.	Семинар-совещание в режиме видеоконференсвязи с членами ГЭК по вопросам профилактики нарушений порядка проведения ГИА при организации и проведении экзаменов в	Февраль 2025 года	ОГАУ «ИРО» Департамент по надзору и контролю в

	ППЭ		сфере образования
5.3.	Выездное совещание с руководителями ППЭ и руководителями ОО с целью изучения опыта организации работы ППЭ, в том числе по предупреждению нарушений Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на базе ППЭ, продемонстрировавшего высокий уровень организации и проведения экзаменов, с прохождением тестирования по теме: «Профилактика нарушений Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11»	Апрель 2025 года	ОГАУ «ИРО» Департамент по надзору и контролю в сфере образования
5.4.	Организация и проведение обучения муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, обеспечивающих формирование и ведение РИС, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	1 раз в месяц (четвертый четверг месяца)	ОГАУ «ИРО»
5.5.	Организация участия экспертов предметных комиссий в реализации программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) ФГБНУ ФИПИ по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственных итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования» Форма обучения - дистанционная	Сентябрь 2024 года - март 2025 года	ОГАУ «ИРО»
5.6.	Обеспечение участия кандидатов на позиции председателей и заместителей председателей предметных комиссий в обучающем семинаре ФГБНУ ФИПИ по выработке единых подходов к проверке экзаменационных работ участников ГИА	Январь - февраль 2025 года	ОГАУ «ИРО»
5.7.	Обучение кандидатов на позиции экспертов предметных комиссий единым подходам к оцениванию экзаменационных	Январь - март 2025 года	ОГАУ «ИРО»

	работ участников ГИА 2025 года			
5.8.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья; - членов апелляционной комиссии	Апрель - май 2025 года		ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
5.9.	Обеспечение участия работников ОГАУ «ИРО» в семинарах, организованных по инициативе Рособрнадзора	Октябрь 2024 года - март 2025 года		ОГАУ «ИРО»
5.10.	Обучение лиц, привлекаемых к сканированию и верификации бланков с ответами участников ГИА в основные сроки проведения экзаменов	Апрель - май 2025 года		ОГАУ «ИРО»
5.11.	Организация обучения граждан, заявившихся на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей (далее - ОН) процедур организации и проведения ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	Май 2025 года		ОГАУ «ИРО»
5.12.	Семинар-совещание по вопросу обеспечения порядка подачи, рассмотрения апелляций участников ГИА и разрешения спорных вопросов, возникающих на этапе организации и проведения ГИА с участием председателей и заместителей председателей предметных комиссий, председателя и заместителя председателя апелляционной комиссии	Май 2025 года		Департамент общего образования ОГАУ «ИРО» Департамент по надзору и контролю в сфере образования
6.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2025 году			
6.1.1.	Корректировка функций и ответственности по подготовке и	До 20 октября 2024 года		МПиб УО

	проведению ГИА-9, ГИА-11 субъектов, задействованных в организации и проведении ГИА на территории Ульяновской области в 2025 году		ОГАУ «ИРО»
6.1.2.	Определение регионального оператора, ответственного за формирование и ведение РИС, внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – ФИС)	До 20 октября 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.3.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА, муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении РИС	До 01 октября 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.1.4.	Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО	До 10 октября 2024 года	ОУО МОУО ОО
6.1.5.	Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения)	До 05 ноября 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.1.6.	Определение мест регистрации участников ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2025 году	До 01 ноября 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.7.	Представление в Рособрнадзор для утверждения кандидатов на позиции председателя и заместителя председателя Государственной экзаменационной комиссии	По запросу Рособрнадзора	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.8.	Представление в Рособрнадзор для согласования кандидата на позицию председателя апелляционной комиссии, председателей предметных комиссий по всем учебным предметам	По запросу Рособрнадзора	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.9.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года;	До 01 декабря 2024 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО

	<ul style="list-style-type: none"> - обучающихся, выпускников профессиональных образовательных организаций; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 		
6.1.10.	<p>Сбор и внесение в РИС сведений о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых электронных подписей; - выпускниках 11(12) классов текущего учебного года; - Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области, РЦОИ; - выпускниках 9 классов; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9; - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ; - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11; - отнесении участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; - отнесении участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; 	<p>До 20 ноября 2024 года</p> <p>До 20 ноября 2024 года</p> <p>До 20 ноября 2024 года</p> <p>До 20 февраля 2025 года</p> <p>До 20 ноября 2024 года</p> <p>До 20 февраля 2025 года</p> <p>До 20 ноября 2024 года</p> <p>До 05 февраля 2025 года</p> <p>За две недели до проведения</p> <p>В течение 2 дней после получения сведений</p>	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО

	<ul style="list-style-type: none"> - работниках ППЭ, членах Государственной экзаменационной комиссии, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей; - общественных наблюдателей; - допуске к ГИА; - членах предметных комиссий; - заказе экзаменационных материалов; - распределении участников ГИА и работников по ППЭ; - распределении общественных наблюдателей по ППЭ; - назначении членов предметных комиссий на экзамены; - распределении полученных экзаменационных материалов по ППЭ (ГИА-11) - автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; 	<p>В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками</p> <p>За 1 день до экзамена</p> <p>В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения ОО</p> <p>В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками</p> <p>В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками</p> <p>В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками</p> <p>В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками</p> <p>Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена</p> <p>Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена</p> <p>Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена</p> <p>Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена (15:00 по местному времени)</p>	
--	---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - нарушениях, выявленных общественными наблюдателями при проведении экзамена; - завершении сканирования бланков участников ГИА-11; - результатах обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку; - результатах обработки экзаменационных работ; - поданных участниками ГИА апелляциях; - результатах рассмотрения апелляций о нарушении порядка проведения ГИА; - результатах рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА 	<p>Не позднее 3 календарных дней со дня завершения экзамена</p> <p>В день проведения экзамена (не позднее 24:00 по местному времени)</p> <p>Для первых 2 сроков проведения - не более 12 календарных дней с даты проведения;</p> <p>следующие сроки - не позднее чем через 8 календарных дней</p> <p>В соответствии графиком, утверждённым Рособрнадзором</p> <p>В течение 1 календарного дня со дня поступления</p> <p>Не позднее 3 рабочих дней с момента поступления апелляций в апелляционную комиссию</p> <p>Не позднее 5 рабочих дней с момента поступления апелляций</p>	
--	---	---	--

		в апелляционную комиссию	
6.1.12.	Представление в Рособрнадзор и Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА на территории Ульяновской области в 2025 году, сведений о Грузополучателе экзаменационных материалов для проведения ГИА	До 01 января 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.13.	Определение и представление в Рособрнадзор для утверждения кандидатур на позиции председателей предметных комиссий	Декабрь 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.14.	Определение и утверждение порядка работы и персонального состава апелляционной комиссии Ульяновской области	Январь 2025 года	Департамент общего образования ОГАУ «ИРО»
6.1.15.	Определение и утверждение порядка организации и сроков проведения ГИА в досрочный (февраль) период для обучающихся 9, 11 (12) классов из числа лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и освобождающихся не ранее чем за три месяца до начала ГИА	Январь 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.16.	Проведение работ по обновлению электронных подписей членов ГЭК, направляемых в ППЭ ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), в ППЭ, в аудиториях которых обеспечивается печать КИМ	До 20 декабря 2024 года	ОГАУ «ИРО»
6.1.17.	Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов ГЭК в РЦОИ, в ППЭ и обратно	Февраль-май 2025 года	ОУО МОУО ОО
6.1.18.	Определение и утверждение организационно-	Февраль 2025 года	МПИВ УО

	технологической схемы проведения досрочного этапа ГИА (март-апрель)		ОГАУ «ИРО»
6.1.19.	Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей	Март - сентябрь 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
6.1.20.	Организация и проведение пробных экзаменов; - для выпускников 9 классов - для выпускников 11 (12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки	Апрель - май 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.1.21.	Определение и утверждение минимального балла, подтверждающего освоение образовательных программ основного общего образования по учебным предметам	Март 2025 года	МПИВ УО
6.1.22.	Проведение проверки готовности ППЭ, РЦОИ, мест работы предметной и апелляционной комиссий к проведению ГИА	В соответствии с утверждёнными сроками	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ГЭК
6.1.23.	Проведение работ по приведению технического оснащения ППЭ, РЦОИ в соответствие с утверждёнными требованиями: - предоставление неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; - приобретение бумаги и немаркированных конвертов; - закупка картриджей; - организация и обеспечение видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ; - обучение председателей предметных комиссий по организации проверки ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - обучение членов предметных комиссий по проверке ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - закупка систем подавления сигналов подвижной связи для	В течение 2024 - 2025 учебного года	ОГАУ «ИРО»

	<p>оснащения ППЭ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - тиражирование бланков для проведения пробных экзаменов ГИА; - передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для тестирования 9-х классов общеобразовательных организаций; - проведение тестирования обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций; - закупка ручных металлоискателей; - услуги по проведению периодического контроля ГИС «РЦОИ» 		
6.1.24.	<p>Обеспечение межведомственного взаимодействия с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком»; - Управлением специальной связи по Ульяновской области; - Министерством здравоохранения Ульяновской области; - ПАО «Ульяновскэнерго»; - УМУП «УльяновскВодоканал»; - ОГУ «Управление делами Ульяновской области»; - УМВД России по Ульяновской области; - Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области; - УФСИН России по Ульяновской области 	<p>В течение 2024 - 2025 учебного года</p>	<p>МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО</p>
6.1.25.	<p>Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание ППЭ на дому и в лечебно-оздоровительных учреждениях при наличии медицинских показаний; - обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории ППЭ для участников ГИА с нарушениями опорно-двигательного 	<p>В течение 2024 - 2025 учебного года</p>	<p>МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО</p>

	<p>аппарата;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение возможности выполнения письменной экзаменационной работы на компьютере для участников ГИА с дисфункцией речевого аппарата; - создание комиссии тифлопереводчиков для перевода экзаменационной работы участников ГИА с глубоким нарушением зрения (слепых) с шрифта Брайля на плоскопечатный шрифт; - подбор и обучение ассистентов из числа родителей (законных представителей) и специалистов учреждений социальной реабилитации для работы в аудиториях ППЭ; - обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учётом их индивидуальных возможностей; - обеспечение права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме; - подготовка помещений в ППЭ, необходимых для принятия пищи и медицинских препаратов и проведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур 		
6.1.26.	Проведение работ по техническому оснащению ППЭ, РЦОИ, мест работы предметной и апелляционной комиссий в соответствии с утверждёнными требованиями	В течение 2024 - 2025 учебного года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.1.27.	Обеспечение работы Прямой телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА	Круглогодично	ОГАУ «ИРО»
6.1.28.	Аккредитация общественных наблюдателей и представителей средств массовой информации, их распределение по ППЭ	Не позднее чем за 3 рабочих дня до экзамена	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
6.2.	Организация работы регионального центра обработки информации		

6.2.1.	Закрепление функций РЦОИ за ОГАУ «ИРО»	До 01 октября 2024 года	МПив УО
6.2.2.	Назначение руководителя РЦОИ на 2025 год	До 01 октября 2024 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
6.2.3.	Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА	В течение 2024 - 2025 учебного года	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.4.	Определение порядка организации работы РЦОИ по обеспечению реализации Комплексного плана-графика подготовки и проведения ГИА («Дорожная карта») в 2025 году на основе использования дистанционных образовательных технологий	До 01 октября 2024 года	ОГАУ «ИРО»
6.2.5.	Обеспечение организационно-технологического сопровождения организации и проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки проведения	Круглогодично	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.6.	Обеспечение в установленном порядке автоматизированной рассадки участников ГИА по аудиториям ППЭ	В соответствии с утверждённым расписанием	РЦОИ
6.2.7.	Обеспечение автоматизированного назначения членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов, общественных наблюдателей на экзамен	В соответствии с утверждённым расписанием	РЦОИ
6.2.8.	Проведение мероприятий по развитию системы видеонаблюдения в ППЭ	В течение 2024 - 2025 учебного года	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
6.2.9.	Обеспечение сопровождения деятельности ГЭК, предметных и апелляционной комиссий	Круглогодично	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.10.	Обеспечение унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	Ноябрь 2024 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО

				ОО
6.2.11.	Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ГИА-9, ГИА-11 РЦОИ и порталу ФЦТ		В течение 2024 - 2025 учебного года	РЦОИ
6.2.12.	Обеспечение сети передачи данных ГИА-9, ГИА-11		В соответствии с утверждённым графиком	РЦОИ
6.2.13.	Проведение мероприятий, совместных с Управлением специальной связи по Ульяновской области, по получению, распределению, комплектованию и хранению экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ		В соответствии с утверждённым графиком	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.14.	Получение, тиражирование, распределение и комплектование доставочных посылок с экзаменационными материалами по русскому языку и математике для проведения ГВЭ в досрочный и основной периоды; по всем учебным предметам – для проведения ГИА-9; тем сочинений (изложений)		Сентябрь 2024 года-август 2025 года	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.15.	Организация обработки бланков с ответами участников ГИА-9, ГИА-11 (сканирование, верификация)		Согласно утверждён- ным ФЦТ срокам	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.16.	Организация работы предметных комиссий с критериями оценивания развёрнутых ответов участников ГИА и выработке единых подходов к оцениванию экзаменационных работ		С 16:00 в день проведения экзамена	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.17.	Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА-9, ГИА-11 по учебным предметам		На следующий после проведения экзамена день	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.18.	Передача электронных файлов с результатами проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ по учебным предметам для дальнейшей обработки в ФЦТ		Согласно утверждён- ным ФЦТ срокам	РЦОИ
6.2.19.	Получение из ФЦТ протоколов с результатами ЕГЭ, их утверждение и доведение до участников		Согласно утверждён- ным ФЦТ срокам	РЦОИ
6.2.20.	Подготовка протоколов и ведомостей результатов сдачи		Согласно утверждён- ным ФЦТ срокам	РЦОИ

	ГИА-9, ГВЭ и их доведение до участников экзаменов	ным ФЦТ срокам	
6.2.21.	Организация работы апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9, ГИА-11	В течение 4 рабочих дней с даты поступления апелляции в апелляционную комиссию	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.22.	Коррекция результатов ГИА-9, ГИА-11 после рассмотрения апелляций	По графику ФЦТ	РЦОИ
6.2.23.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с техническим сопровождением проведения ГИА-9, ГИА-11	Ежедневно в течение 2024 -2025 учебного года	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.24.	Организация и проведение инструктажа (в режиме онлайн) по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА	1 раз в учебную четверть (триместр)	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
6.2.25.	Организация и проведение мониторинга ГИА	В соответствии с утверждённым графиком	РЦОИ
6.2.26.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособназор и ФИПИ по результатам организации и проведения ГИА	Август - сентябрь 2025 года	РЦОИ
6.2.27.	Обеспечение хранения и уничтожения экзаменационных бланков и экзаменационных материалов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков в период организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Ульяновской области в 2024 году	До 01 марта 2025 года	ОГАУ «ИРО» РЦОИ
7.	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		
7.1.	Определение регионального порядка информирования населения Ульяновской области о проведении ГИА в 2025 году	Сентябрь 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
7.2.	Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА	Постоянно	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»

	Круглогодично	ОГАУ «ИРО»
7.3. Организация и сопровождение работы Прямой телефонной линии по вопросам ГИА		ОГАУ «ИРО»
7.4. Подготовка и реализация медиа-плана по информированию участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории Ульяновской области в 2025 году	Сентябрь-октябрь 2024 года	МПИВ УО
7.5. Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса	В течение 2024 - 2025 учебного года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОО
7.6. Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов	Согласно утверждённому медиа-плану	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
7.7. Взаимодействие с печатными средствами массовой информации (далее – СМИ)	Согласно утверждённому медиа-плану	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
7.8. Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ	Ноябрь 2024 года – май 2025 года	МПИВ УО ОУО МОУО ОО
7.9. Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА	Ноябрь 2024 года – апрель 2025 года	ОУО МОУО ОО
7.10. Организация и проведение в режиме онлайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 (12) классов	2024-2025 учебный год	МПИВ УО ОУО МОУО ОО
7.11. Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок	Январь – апрель 2025 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
7.12. Организация и проведения совещаний с руководителями органов управления образованием муниципальных	Февраль - март 2025 года	ОГАУ «ИРО» РЦОИ

	образований, образовательных организаций, пунктов проведения экзаменов по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА		
7.13.	Разработка памяток для участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ	Январь - май 2025 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
7.14.	Разработка и утверждение инструкций для всех категорий работников, участвующих в организации и проведении ГИА	Февраль-май 2025 года	ОГАУ «ИРО»
7.15.	Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога»	Март - июнь 2025 года	ОГАУ «ИРО» МБОУ Центр «Росток»
7.16.	Организация и проведение пробного ЕГЭ для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации	Февраль-март 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО
8.	Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
8.1.	Организация и проведение выборочной проверки деятельности ОУО МОУО, ОО по организации подготовки к ГИА (анализ планов («Дорожных карт») по подготовке и проведению ГИА в 2025 году)	Октябрь 2024 года	МПив УО
8.2.	Обеспечение контроля деятельности ОО по проведению информационно-разъяснительной работы: - мониторинг сайтов ОО; - анализ деятельности ОО по проведению классных часов и родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025	Октябрь 2024 года - май 2025 года	ОУО МОУО
8.3.	Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9,	До 1 февраля 2025 года	МПив УО ОУО МОУО

	11(12) классов		ОО
8.4.	Организация и проведение тематической проверки деятельности ОУО МОУО и ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА	Согласно утвержденному графику	МПив УО
8.5.	Проведение собеседования с руководителями ОУО МОУО по вопросу готовности ППЭ к проведению ГИА	Май 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО»
8.6.	Проведение проверки готовности ППЭ к ГИА	За две недели до экзамена	МПив УО ГЭК
8.7.	Проведение онлайн-совещания: публичные отчёты о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА	Апрель 2025 года	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО
8.8.	Организация деятельности ситуационного центра онлайн-видеонаблюдения	В соответствии с утвержденным расписанием экзаменов	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОН
8.9.	Обеспечение контроля за соблюдением установленного Порядка проведения ГИА с использованием информационного ресурса СМОТРИ.ЕГЭ	В день проведения экзамена На этапе проведения анализа результатов проведения ГИА	Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ситуационный центр онлайн-видеонаблюдения ОН
8.10.	Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА в ППЭ в соответствии с установленным Порядком проведения ГИА-9, ГИА-11	В день проведения экзамена	МПив УО Департамент по надзору и контролю в сфере образования ГЭК ОН
8.11.	Осуществление контроля за соблюдением обязательных требований на этапе сканирования экзаменационных	В день проведения экзамена	МПив УО Департамент по

	материалов		надзору и контролю в сфере образования ГЭК ОН
8.12.	Осуществление контроля за соблюдением установленного Порядка работы предметных комиссий	В день проведения проверок (перепроверок) экзаменационных работ	МПлВ УО Департамент по надзору и контролю в сфере образования ГЭК ОН
8.13.	Осуществление контроля за соблюдением установленного Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на этапе рассмотрения апелляций участников ГИА членами апелляционной комиссии	В день проведения заседаний апелляционной комиссии	Департамент общего образования Департамент по надзору и контролю в сфере образования ГЭК ОН
8.14.	Организация проведения проверок по фактам нарушения установленного Порядка ГИА	По мере поступления председателю ГЭК информации о нарушениях, выявленных при проведении экзаменов	Председатель ГЭК, Президиум ГЭК
8.15.	Организация перепроверок экзаменационных работ участников ГИА	На этапе проведения анализа результатов проведения ГИА	МПлВ УО ГЭК РЦИО
8.16.	Анализ результатов проведения ГИА-9, ГИА-11, выявления и профилактики нарушений действующего законодательства	Август - сентябрь 2025 года	ГЭК Департамент по

	в сфере образования		надзору и контролю в сфере образования ОГАУ «ИРО»
9.	Информационное сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования		
9.1.	Размещение на официальных сайтах ОГАУ «ИРО» (www.igofz.ru), ОУОМО, ОО информации по вопросам проведения мероприятий по оценке качества общего образования. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к мероприятиям по оценке качества общего образования.	В течение 2024 - 2025 учебного года	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
9.2.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения мероприятий по оценке качества общего образования, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг уровня и качества подготовки по соответствующим учебным предметам	В течение 2024 - 2025 учебного года	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
9.3.	Организация и проведение совещаний с руководителями органов управления образованием муниципальных образований, муниципальными координаторами, руководителями образовательных организаций по вопросу организации участия обучающихся в мероприятиях по оценке качества общего образования	В течение 2024 - 2025 учебного года	МПив УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
10.	Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования		
10.1.	Издание распоряжений Министерства просвещения и	В соответствии с	МПив УО

	воспитания Ульяновской области об организации, подготовке и проведении мероприятий по оценке качества общего образования	графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	ОГАУ «ИРО»
10.2.	Издание приказов о составе комиссий, назначению муниципальных и школьных координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения мероприятий по оценке качества общего образования	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	ОУО МОУО ОО
10.3.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к мероприятиям по оценке качества общего образования	В течение 2024 - 2025 учебного года	ОУО МОУО ОО
11.	Организационно-технологическое обеспечение мероприятий по оценке качества общего образования		
11.1.	Координация работ по проведению мероприятий по оценке качества общего образования	В период проведения мероприятий по оценке качества общего образования	МПИВ УО ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО
11.2.	Обеспечение своевременного внесения необходимых сведений в государственную информационную систему «Федеральная информационная система оценки качества образования» (далее – ГИС «ФИС ОКО») в рамках проведения мероприятий по оценке качества общего образования	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
11.3.	Обеспечение своевременного заполнения заявки на участие в мероприятиях по оценке качества общего образования	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
11.4.	Консультирование муниципальных координаторов,	В течение 2024 - 2025	ОГАУ «ИРО»

	организаторов в ОО, экспертов по проверке заданий	учебного года	
11.5.	Получение результатов после завершения мероприятий по оценке качества общего образования в ГИС «ФИС ОКО»	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
12.	Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренировочного диагностического тестирования обучающихся выпускных классов		
12.1.	Своевременное размещение на официальном сайте ОГАУ «ИРО» (www.igo73.ru) информации по вопросам проведения тренировочного диагностического тестирования (далее – ТДТ) обучающихся выпускных классов по всем учебным предметам	До 01 ноября 2024 года	ОГАУ «ИРО»
12.2.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания	В течение 2024 - 2025 учебного года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
12.3	Определение порядка оказания дополнительных платных услуг, а также расчёта цены дополнительной платной услуги по организации и проведению ТДТ обучающихся выпускных классов по учебным предметам с использованием заданий, аналогичных демоверсиям КИМ 2024 года	Октябрь-ноябрь 2024 года	МПИВ УО ОГАУ «ИРО»
12.4.	Организация и проведения совещаний с муниципальными координаторами, руководителями образовательных организаций, по вопросу организации участия обучающихся в ТДТ	В течение 2024 - 2025 учебного года	ОГАУ «ИРО»

12.5.	Своевременное формирование и направление в ФЦТ заявки на материалы и программное обеспечение для проведения ТДТ	До 01 ноября 2024	ОГАУ «ИРО»
12.6.	Обеспечение тиражирования и комплектования материалов для проведения ТДТ	Ноябрь 2024 года – март 2025 года	ОГАУ «ИРО»
12.7.	Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов	Ноябрь 2024 года – март 2025 года	ОГАУ «ИРО» ОУО МОУО ОО
12.8.	Обеспечение своевременной обработки и проверки работ участников ТДТ	По графику	ОГАУ «ИРО»
12.9.	Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету	Ноябрь 2024 года – март 2025 года	ОГАУ «ИРО»
12.10.	Проведение в режиме видеоконференции индивидуального и группового консультирования участников ТДТ и учителей-предметников по итогам проведения ТДТ по каждому учебному предмету	Ноябрь 2024 года – март 2025 года	ОГАУ «ИРО»